河海大学大学生创新创业训练计划项目 中期检查报告

学	校	河海大学常州校区	项目编号	2	2018102941335			
项目名称		基于摄像头图像处理的赛道识别系统						
项目负责人		彭成						
项目级别		()国家级()省级一般()省级指导(✓)校级()校级自筹						
一、项目进展情况及取得成果(按照项目研究工作计划逐一对照填写)								
项目进	展情况	() 按计划进行、(√))按计划进行、(✓) 进度提前、() 进度滞后					
主要研究阶段 (起止时间)		研究内容			完成情况			
2017.12-2018.		基本道路的图像识别			完成			
2018.5-2018.9		道路识别之后的自动驾驶			完成			
项目研究成果(已取得的成果)								
序号	项目成果名称				成果形式			
1	全国大学生恩智浦杯智能汽车竞赛华东赛区一等奖				比赛			
二、项目季度报告(项目执行的进展情况,取得了哪些成绩,是否达到预期效果,以及在项目的开展过程中还存在哪些问题。) 1.该项目已经能正确识别智能小车赛道的各种元素,并且可以自动驾驶,平均速度可达 3m/s; 2.该项目已经取得全国大学生恩智浦杯智能汽车竞赛华东赛区一等奖(第一名)的成绩								

三、经费使用明细情况	元									
项目获批总经费:	1500 元	己使用项目			1500	_ 元				
-	, -	已报销金额: _	0	_元 🧦	卡报销金额:	1500				
项目经费开支情况 	I									
名目	用途				金额	备注				
论文版面费	无				0					
专利申请费	无				0					
调研、差旅费		参赛路费			200					
打印、复印费	打印技术报告				50					
资料费	购买书籍资料				100					
试剂等耗材费	购买轮胎软化剂				300					
元器件、软硬件测试、 小型硬件购置费	购买电子元件				850					
其它	无				0					
五、指导教师意见:(包括项目的组织实施、进度、预期效果、经费使用等情况) 指导教师签字: 年月日										
六、项目管理单位意见:(检查结果包含:通过、限期整改、不合格) 院领导签字盖章: 年月日										
七、学校审核意见: 季度检查结果类别										
	/			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
				请在对应	验查结果类别 ☑结果中打 " │	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
			通			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

Γ